
MONITORAGGIO INTERVENTI PDI 2016/2019

INTERVENTI DELIBERA CdA N. 12 DEL 27/06/2016

COD località Intervento previsto
 Importo di spesa 

2016-2019 

 Importo di spesa 

prevista 2016 

 Importo di spesa 

prevista 2017 

 Importo di spesa 

prevista 2018 

 Importo di spesa 

prevista 2019 

 Consuntivo speso 

2016 al 31-12-2016 

 Consuntivo speso 

2017 al 31-12-2017 

 Consuntivo speso 

2018 al 31-12-2018 

 Consuntivo speso 

2019 al 31-12-2019 

SERV1 tutti i comuni AIMAG Aggiornamento cartografia e reti tecnologiche  €                              -   -€                            -€                           

MNTACQ1 tutti i comuni AIMAG

Rinnovo Reti, Allacciamenti e Manutenzione Straodinaria Reti ACQUA + 

Adeguamento della componentistica elettromeccanica e idraulica 

impianti servizio idrico integrato + Adeguamento e potenziamento 

sistema centrale Telecontrollo  €          715.000,00  €          265.000,00  €          150.000,00  €          150.000,00  €          150.000,00  €                285.485,41  €              162.091,86 125.436,49€               391.633,07€             

MNTFGN1 tutti i comuni AIMAG Manutenzioni straordinarie reti fognarie tutti i Comuni  €          100.000,00  €            50.000,00  €            50.000,00  €                          -    €                          -    €                  53.376,47  €                88.065,27 -€                            2.431,60€                  

MNTDEP1 tutti i comuni AIMAG

Manutenzioni straordinarie depuratori e sollevamenti  + DEP. QUISTELLO 

- Adeguamento funzionale carroponte sedimentatore finale n.1 + DEP. 

QUISTELLO - adeguamento pavimentazione zona sollevamento iniziale.
 €          260.000,00  €            50.000,00  €            50.000,00  €            80.000,00  €            80.000,00  €                  89.984,07  €                61.381,16 98.745,47€                 109.806,91€             

DEP1 Moglia, Revere, Quistello DEP. MOGLIA, QUISTELLO, REVERE - Adeguamento fase di ossidazione 
 €          120.000,00  €            60.000,00  €            60.000,00  €                40.180,40 -€                            -€                           

DEP Poggio Rusco Realizzazione nuovo depuratore di Poggio Rusco Stralcio 1  €                16.078,79 -€                            -€                           

DEP Poggio Rusco Realizzazione nuovo depuratore di Poggio Rusco Stralcio 2
 €       2.000.000,00  €          100.000,00  €          950.000,00  €          950.000,00  €                              -   408.663,20€               1.845.815,50€          

Poggio Rusco
Ripristino danni strutturali del depuratore di Moglia per danni subiti dal 

sisma 2012 -€                           

Poggio Rusco Investimenti di struttura -€                           

TOTALE INTERVENTI Del. CdA n.12  €       3.195.000,00  €          525.000,00  €       1.260.000,00  €       1.180.000,00  €          230.000,00  €               428.845,95  €              367.797,48  €              632.845,16  €          2.349.687,08 


